Tài liệu phân tích rủi ro:

Module chữ kí số cho Alfresco

Table of Contents

Phần tích rúi roPhần tích rúi ro	l
Růi ro con người	1
Rủi ro tổ chức	2
Rủi ro công nghệ.	
Růi ro công cụ	
Růi ro yêu cầu	
Růi ro tính toán	
Kui 10 tiiii toan	

Phân tích rủi ro

Rủi ro con người

Loại rủi ro	Růi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Giải pháp
Rủi ro con người	Thành viên không thể theo kịp kiến thức dự án	Thấp	Nghiêm trọng	Tìm kiếm sự hỗ trợ từ mentor, các thành viên giúp đỡ lẫn nhau.
	Thành viên bị ốm trong dự án	Trung bình	Trung bình	Tạo kế hoạch một khoảng thời gian thừa trước hạn chót để tránh rủi ro. Tính toán ảnh hưởng và yêu cầu các thành viên khác làm thêm giờ để đảm bảo tiến độ.
	Một thành viên dừng dự án vì lí do riêng	Thấp	Nghiêm trọng	Tính toán ảnh hưởng để quyết định Nếu đầu dự án thì tìm thành viên mới Nếu cuối dự án thì thay đổi tiến độ, thành viên khác làm thêm giờ.
	Thành viên không thể hoàn thành nghiệm vụ	Trung bình	Trung bình	Γhành viên yêu cầu hỗ trợ từ thành viên khác

được giao	Nếu đội phát triển không thể tự
	giải quyết thì hỏi ngay mentor
	để giúp đỡ.

Table 1: People Risk

Rủi ro tổ chức

Loại rủi ro	Růi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Giải pháp
Rủi ro tổ chức	Ban tổ chức "Mùa hè sáng tạo" không hỗ trợ cho dự án ngay từ đầu.	Trung bình	Thảm họa	Đội phát triển thảo luận và quyết định giải pháp. Cố gắng đánh giá cơ hội. Nếu tốt thì vẫn phát triển bằng vốn tự bỏ ra. Nếu không tốt thì dừng dự án lại.
	Ban tổ chức "Mùa hè sáng tạo" không tiếp tục hỗ trợ cho dự án khi đang phát triển.	Thấp	Thảm họa	Họp đội phát triển lại tìm ra lí do. Nhóm trưởng động viên mọi người tiếp tục với vốn tự bỏ ra. Cố gắng cho ra phiên bản chất lượng tốt để thuyết phục mentor tiếp tục tài trợ.
	Mentor không có thời gian khi đội phát triển đang gặp thử thách phải giải quyết	Thấp	Nghiêm trọng	Tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia như tiến sĩ Trương Anh Hoàng giảng viên Đại Học Công Nghệ. Nỗ lực tìm giải phát từ các nguồn khác, đặc biệt Internet.
	Xuất hiện thay đổi chính sách của ban tổ chức "Mùa hè sáng tạo".	Thấp	Nghiêm trọng	Đánh giá và thay đổi dự án theo chính sách mới.

Table 2: Organizational Risk

Rủi ro công nghệ

Loại rủi ro	Rủi ro	Khả năng	Ånh hưởng	Giải pháp
	Server không thỏa mãn yêu cầu	Thấp		Báo cáo mentor hỗ trợ Cố gắng không để phát sinh trì hoãn
	Alfresco thay đổi		kể	Alfresco là hệ thống có độ tin cậy cao, thay đổi sẽ không ảnh hưởng tới dự án.
	Kết nối Internet kém	Thấp	Trung bình	Sử dụng kết nối khác thay thế

Server không sẵn có	Trung bình	Nghiêm trọng	Sử dụng localhost thay thế để
			giảm trì hoãn, sử dụng server
			miễn phí
			Báo cáo mentor server

Table 3: Technology Risk

Rủi ro công cụ

Loại rủi ro	Rủi ro	Khả năng	Ånh hưởng	Giải pháp
Rủi ro công cụ	SDK khó sử dụng	Thấp		Đội phát triển đã có kinh nghiệm làm việc với Alfreso Hỏi mentor hướng dẫn
	Hạn chế ngân sách cho các công cụ	Cao		Hoàn toàn sử dụng công cụ hỗ trợ miễn phí

Table 4: Tools Risk

Rủi ro yêu cầu

Loại rủi ro	Růi ro	Khả năng	Ånh hưởng	Giải pháp
Rủi ro yêu cầu	Thiết kế không thỏa	Trung bình	Nghiêm trọng	
	mãn yêu cầu			Hỏi mentor để được giúp đỡ
	Yêu cầu dự án thay đổi	Thấp	Nghiêm trọng	Phân tích lại yêu cầu cẩn thận
				Lên kế hoạch dự án chi tiết
				với đầy đủ chức năng
				Chất lượng mã nguồn tốt
	Mentor phàn nàn	Cao	Trung bình	Hiểu cặn kẽ yêu cầu của
				mentor

Table 5: Requirement Risk

Rủi ro tính toán

Loại rủi ro	Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Giải pháp
	Thời gian tính toán để phát triển không đủ	Cao		Lên lịch với khoảng thời gian rỗi trước hạn chót để tránh. Nếu tiến độ quá chậm thì tính toán để làm thêm thời gian.
	Chất lượng sản phẩm dưới yêu cầu	Cao		Trước quyết định quan trọng thì hỏi mentor cặn kẽ Làm hết sức để cho chất lượng mã nguồn tốt nhất Phát triển lại nếu cần thiết
	Tỉ lệ sửa lỗi dưới tính toán	Cao	Trung bình	Tận dụng sự giúp đỡ của mentor

Chức năng không th	iết Thấp	Trung bình	Xóa bỏ chức năng
thực			Gán lại công việc của thành
			viên

Table 6: Estimation Risk